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LAATUSUUNNITELMA  
-TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle toimiva, ja eri 
rakennuskohteisiin soveltuva laatusuunnitelma. Laatusuunnitelman tuli olla tarpeeksi kattava ja 
monipuolinen, jotta sitä voidaan soveltaa myös muihin kaatopaikoilla toteutettaviin, vaativiin 
rakennusurakoihin. 
Työhön koottiin kaikki tilaajan näkökulmasta merkittävät asiat, joiden tarkoituksena on helpotta 
urakan toteutusta ja valvontaa. Materiaaleina käytettiin EKOKEM Oy:n ja FCG Finland Oy:n 
toteuttamia laatusuunnitelmia ja -asiakirjoja, ympäristöhallinnon oppaita ja ohjeita, Infra RYL 
säädöksiä sekä lainsäädäntöä. Myös työmaalla tehtäviä havaintoja käytettiin hyväksi. Työstä 
tehtiin mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen jotta sen avulla voitaisiin toteuttaa 
suunnitelmien mukainen, toimiva ja kestävä pintarakenne. 
Laatusuunnitelman merkitys korostuu vaativissa rakennusurakoissa. Kuitenkin yleispätevän 
laatusuunnitelman tekeminen on hankalaa ja siksi se tulisikin aina päivittää jokaisen urakan 
kohdalla erikseen, jotta se helpottaa kaikkien osapuolien työskentelyä ja parantaa työn 
lopputuloksen laatua. 
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QUALITY PLAN 
-TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 
The purpose of this thesis was to create a working quality plan which could be applied to 
different building projects for Turun Seudun Jätehuolto Oy. The quality plan was to be 
sufficiently extensive and versatile to be used also in other demanding building projects in 
landfills. 
In this thesis all the important things are collected whose purpose is to simplify the execution 
and supervision of the contract. As materials the quality plans of EKOKEM Oy and FCG Finland 
Oy, guides and instructions by the environment administration, Infra RYL regulations and 
relevant legislation were used. Also site observations were exploited. The thesis was made as 
precise and detailed as possible so it would help to produce a designed, functional and durable 
surface structure. 
The significance of the quality plan is emphasized in demanding building projects. However, 
making a generic quality plan is very difficult and that is why it should be updated for each 
project. That way, it would simplify the working of all parties and improve the quality of the work. 
 
 
KEYWORDS: 
quality plan, landfill cover, surface structure 
  
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO 7 
2 KAATOPAIKAN LOPETUS 8 
2.1 Yleistä 8 
2.2 Historia 8 
2.3 Lainsäädäntö ja asetukset 9 
2.4 Pintarakenne 12 
2.4.1 Esipeittokerros 12 
2.4.2 Kaasunkeräyskerros 13 
2.4.3 Tiivistyskerros 13 
2.4.4 Kuivatuskerros 14 
2.4.5 Pintakerros 15 
2.4.6 Kasvillisuus ja jälkikäyttö 15 
2.5 Laadunvarmistus 16 
2.6 Laadunvarmistussuunnitelma 17 
3 TOPINOJAN PINTARAKENNEURAKKA 18 
3.1 Lainsäädäntö ja viranomaispäätökset 18 
3.2 FCG Oy:n laadunvalvontasuunnitelma 18 
3.3 EKOKEM Oy:n laatusuunnitelma 19 
4 TSJ OY:N LAATUSUUNNITELMA 20 
4.1 Yleistä 20 
4.2 Noudatettavat asiakirjat 20 
4.3 Tarkastukset ja katselmukset 21 
4.4 Työmaasuunnitelma 22 
4.5 Aikataulu 22 
4.6 Dokumentointi 23 
4.7 Mittaukset 24 
4.8 Aliurakoitsijat 26 
4.9 Materiaalit 26 
4.10 Työvaiheet ja työmenetelmät 27 
4.11 Toimenpiteet poikkeamatilanteissa 27 
4.12 Suodatinkangas 28 
4.13 Kaasunkeräyskerros 29 
4.13.1 Imuputkisto 29 
4.13.2 Kaasukaivot 30 
4.14 Tiivistyskerros mineraalieristeestä 30 
4.15 Kuivatuskerros 34 
4.15.1 Kuivatuskerros kiviaineksesta 35 
4.15.2 Kuivatuskerros rengasrouheesta 35 
4.16 Pintakerros 36 
4.16.1 Kasvualustan alaosa 36 
4.16.2 Kasvualustan yläosa 37 
4.17 Loppuraportti 38 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 39 
LÄHTEET 40 
 
  
7 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milla Mäentaka 
1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena oli laatia Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle oma laatusuunnitel-
ma koskien kaatopaikkarakentamista. Työhön kerättiin kaikki pääkohdat niin 
lainsäädännön asettamista vaatimuksista kuin olemassa olevista ohjeista sekä 
viranomaisten päätöksistä. Apuna käytettiin myös työmaalla tehtyjä havaintoja 
ja kokemuksia sekä suunnittelijan että urakoitsijan tekemiä laatu- ja työsuunni-
telmia. 
Laatusuunnitelman tulee olla tarpeeksi kattava ja monipuolinen taatakseen työn 
hyvän laadun urakasta riippumatta. Laatusuunnitelman tulee olla sovellettavissa 
pienillä muutoksilla myös mahdollisiin tuleviin urakoihin. 
Asiaa tarkastellaan nyt käynnissä olevan kaatopaikan peittourakan näkökulmas-
ta ja sen laatudokumentteja hyväksi käyttäen. Myös kaikki mahdolliset havain-
not ja seurannat tullaan tekemään kyseisestä urakasta. 
Turun Seudun Jätehuolto Oy on vuonna 2004 perustettu kunnallinen liikelaitos, 
jonka omistus koostuu 14:sta eri kunnasta. TSJ:n toiminnan piiriin kuuluu noin 
330 300 asukasta, kotitalouksia on noin 180 000. Vuonna 2012 TSJ:n liikevaih-
to oli noin 18 597 288 euroa. 
Keväällä 2011 käynnistyi Topinojan jätekeskuksella vanhan täyttöalueen peit-
tourakka. Työ koostuu kahdesta erillisestä urakasta, kaasunkeräyskerroksen 
sekä lopun pintarakenteen rakentamisesta. Tässä työssä niitä käsitellään kui-
tenkin yhtenä yhtenäisenä työnä. Rakennustyöt tulevat jatkumaan aina syksyyn 
2014 saakka. 
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2 KAATOPAIKAN LOPETUS 
2.1 Yleistä 
Kaatopaikasta aiheutuu kuormaa ympäristölle sen koko elinkaaren ajan. Niin 
kauan kuin jätetäytössä tapahtuu liukenemista, kemiallista muuntautumista tai 
hajoamista, saattaa se myös aiheuttaa haittaa ympäristölle. Kaatopaikkojen oi-
keaoppisen perustamisen ja lopettamisen tavoitteena onkin minimoida kyseiset 
haitat ja saattaa kaatopaikka mahdollisimman stabiiliin tilaan. (Ympäristöopas 
89, 2001,11.) 
Nykyisellään kaatopaikkojen lopetusta ohjaa pääasiassa jätelaki 646/2011, jä-
teasetus 1390/93 ja ympäristölaki 86/2000. Viranomaisena toimii elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus, joka myöntää kaatopaikoille niiden 
toimiluvat sekä valvoo niiden toimintaa. ELY-keskus myös tarkastaa ja hyväk-
syy kaatopaikan rakennussuunnitelmat niin pinta- kuin pohjarakenteenkin osal-
ta. 
Lakien, säädösten ja valvonnan vaikutuksesta on kaatopaikkojen luonne pitkälti 
muuttunut nykyaikaisiksi jätekeskuksiksi, joissa vain murto-osa jätteestä hauda-
taan maahan. Suurin osa jätteestä kierrätetään tai poltetaan energian tuottami-
seksi. 
2.2 Historia 
Ennen 1900-lukua ei kaatopaikolle juurikaan ollut maatalousyhteiskunnassa 
tarvetta. Suurin osa syntyvästä jätteestä oli biohajoavaa, jolloin tilojen liepeillä 
sijaitsevat tunkiot riittivät. Myös kaikki mahdollinen tavara käytettiin viimeiseen 
saakka hyödyksi eikä heitetty pois, jolloin roskaa ei juuri syntynyt. Teollistumi-
sen ja kaupungistumisen myötä kuitenkin jätteen määrä ja luonne muuttuivat. 
Jätettä piti alkaa sijoittaa niille erikseen varatuille alueille, kauemmas asutuk-
sesta. 
9 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milla Mäentaka 
1950-luvulla maan vaurastumisen seurauksena kaatopaikkojen tarve alkoi kas-
vaa myös maalaiskunnissa. Tuolloin jätteiden loppusijoitus oli kuntien vastuulla, 
ja kaatopaikat sijoitettiinkin yleensä kunnan rajan tuntumaan, joutomaalle tai 
suoalueille. Kuntien järjestämä valvonta kaatopaikkojen toiminnasta oli puutteel-
lista tai uupui kokonaan. 
Puutteellisen valvonnan ja tietämyksen vuoksi kaatopaikoille tuotiin myös suuria 
määriä jätettä, joka nykyluokituksen mukaan katsottaisiin vaaralliseksi jätteeksi. 
Tämän surauksena monen kaupungin alueella on nykyään useita pilaantuneen 
maan alueita, joiden käyttöönotto edellyttää suuria massanvaihtoja. Massan-
vaihto on kallista eikä kaikista alueista saada suurillakaan toimenpiteillä talonra-
kennukseen käyttökelpoista aluetta. Lisäksi monia asuinalueita on jo ehditty 
rakentaa pilaantuneille maa-alueille, ja jälkeenpäin tehtävät korjaustyöt ovat 
hankalia ja voivat kustantaa monin verroin varsinaisen rakennuksen arvon. 
1960-luvun loppupuolella kaatopaikat saatettiin sijoituspaikkalupavelvollisiksi. 
Tätä ennen ei minkäänlaisia määräyksiä kaatopaikkojen perustamiselle ollut. 
Jätehuoltolaki ja teollisuuskaatopaikkojen hyväksymismenettely yritysten jäte-
huoltosuunnitelmissa astui voimaan 1970-luvun lopulla. (Ympäristöopas 89, 
2001, 12.) 
Ongelmajätteiden sijoittamiseen alettiin kiinnittää huomiota jätehuoltolain voi-
maantulon jälkeen. Kunnollinen parannus asiaan saatiin kuitenkin vasta 1984, 
kun valtakunnallinen ongelmajätelaitos Ekokem Oy aloitti toimintansa. Tällöin 
tarjoutui ensimmäinen laillinen tapa käsitellä ongelmajätteitä (nyk. vaarallinen 
jäte). (Ympäristöopas 89, 2001, 12.) 
Merkittävästi muutosta parempaan alkoi tapahtua 1990-luvulla kun Suomi liittyi 
Euroopan unioniin (Ympäristöopas 89, 2001, 9). 
2.3 Lainsäädäntö ja asetukset 
Suomessa kaatopaikkoja koskeva lainsäädäntö alkoi merkittävästi kehittyä vas-
ta 1990-luvun puolivälissä. Tuota ennen puuttui kokonaan yhtenäinen lainsää-
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däntö kaatopaikoista, vain joitain yksittäisiä säädöksiä lukuun ottamatta. Haja-
naisuuden vuoksi oli toiminnan kokonaisvaltainen ohjaaminen erittäin hankalaa, 
ja useita osa-alueita jäi kokonaan vaille huomiota. Tämän seurauksena kaato-
paikkoja perustettiin selvittämättä niiden vaikutuksia ympäristöön, toiminnan 
aikana tai sen loputtua. Myös valvonnan taso vaihteli suuresti eri puolilla Suo-
mea. ( Ympäristöhallinnon ohjeita 1, 2008, 15.) 
Vuonna 1994 otettiin ensimmäinen suuri askel kohti parempaa lainsäädännön 
osalta, kun ensimmäinen jätelaki (1072/93) ja jäteasetus (1390/1993) astuivat 
voimaan. Tuolloin kaatopaikoilta alettiin vaatia muun muassa ympäristölupaa. 
Kaikki kaatopaikat, jotka halusivat jatkaa toimintaansa, joutuivat hakemaan ym-
päristöluvan 1.1.1997 mennessä. Luvan hyväksymiseen asti noudatettiin edel-
täneen lainsäädännön perusteella annettuja lupaehtoja, mikäli niitä oli, muussa 
tapauksessa noudatettiin jätelaista ja vesilainsäädännöstä johtuvia yleisiä vel-
voitteita. ( Ympäristöhallinnon ohjeita 1, 2008, 15.) 
Kun valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/97) tuli voimaan 
1.10.1997, siirtyi kaatopaikkojen toiminta järjestelmällisen säätelyn piiriin. Kaa-
topaikan toiminta koko sen elinkaaren ajan kuuluu päätöksen soveltamisalaan. ( 
Ympäristöhallinnon ohjeita 1, 2008, 15.) 
Vuonna 2000 ympäristönsuojelulainsäädäntö uudistettiin. Tuolloin maaperän ja 
pohjavesien pilaamista koskevat säädökset keskitettiin ympäristönsuojelulakiin 
ja -asetukseen (86/2000 ja 169/2000). ( Ympäristöhallinnon ohjeita 1, 2008, 15.) 
Tämän hetkinen jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012 jolloin kumottiin 
vuoden 1993 jätelaki sekä jäteasetus (1390/1993). Voimaan jäi kuitenkin jäte-
lain 35n § ja vanhan asetuksen 4. luku, joka koskee jätehuoltotöitä. (Jätelaki 
1072/1993.) 
Uusimpana voimaan on astunut valtioneuvoksen asetus kaatopaikoista 
(331/2013) 2.5.2013, jonka tarkoituksena on pintaveden, pohjaveden, maape-
rän ja ilman pilaantumisen ehkäiseminen ja ilmastomuutoksen torjuminen (Val-
tioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013). 
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Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen kaatopaikkojen lopetukseen 
monin tavoin. Kaatopaikan pitäjältä tai entisen kaatopaikka-alueen haltijalta voi-
daan vaatia toimenpiteitä siten, että kaatopaikasta aiheutuvat mahdolliset terve-
ys- ja ympäristöhaitat vältetään. (Ympäristöopas 89, 2001, 14.) 
Kaatopaikkoja koskevat seuraavat lait ja asetukset: 
 jätelaki (JL) 646/2011 
 jäteasetus (JA) 1390/93 
 ympäristönsuojelulaki (YsL) 86/2000 
 ympäristönsuojeluasetus (YsA) 169/2000 
 laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (LYsL) 
113/2000 
 valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp) 861/1997 ja sen muutos 
1049/1999 
 valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 (Ympäristöopas 89, 
2001, 17). 
Lainsäädännön ja asetusten osalta ohjeet kaatopaikkojen rakentamiselle ovat 
vain ohjeellisia. Ne eivät käsittele sen tarkemmin rakenteiden osia tai materiaa-
leja, vaan asettavat rajat sille, kuinka paljon kaatopaikka saa kuormittaa ympä-
ristöä. Kaatopaikka ei kuitenkaan saa milloinkaan aiheuttaa vaaraa ympäristölle 
tai ihmisten terveydelle. Lisäksi ympäristön kuormitus niin lyhyellä kuin pitkällä 
aikavälillä tulisi minimoida ja jätteen määrä saada kierrättämällä mahdollisim-
man pieneksi. (Jätelaki 646/2011.) 
Kaatopaikan ympäristölupa määrittelee sen, minkälaista jätettä kaatopaikka saa 
ottaa vastaan ja varastoida tilapäisesti. Luokituksen jälkeen saa kaatopaikalle 
sijoitta vain kyseisen kaltaista jätettä. (Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 
861/1997.) 
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2.4 Pintarakenne 
Kun täyttöalue saavuttaa lopullisen korkeutensa, on kaatopaikalle rakennettava 
pintaeristys. Pintaeristys estää sade- ja pintavesien pääsyn jätetäyttöön sekä 
siitä seuraavaa likaantuneen suotoveden muodostumista. Lisäksi tiivis pintaeris-
tys lisää kaasun talteenottoa ja vähentää kaatopaikan aiheuttamia haju-, pöly- 
ja maisemahaittoja. (Ympäristöopas 89, 2001, 32.) 
Routa ja orgaanisen jätteen hajoaminen ja tästä aiheutuvat painumat asettavat 
suuret vaatimukset pintarakenteen rakentamiselle. Hyvästä tiivistyksestä huoli-
matta tapahtuu kaatopaikan täytössä muutoksia sen sisältäessä orgaanista jä-
tettä. Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa siirtymiä ja halkeamia pintarakentees-
sa. (Ympäristöopas 89, 2001, 33.) 
Suuria painumia voidaan välttää rakentamalla ensin väliaikainen pintarakenne, 
jonka aikana annetaan kaatopaikan toimia aktiivisena bioreaktorina, kunnes 
suurimmat muutokset jätetäytössä ovat tapahtuneet. Kaasun talteenotto ja kä-
sittely on kuitenkin aloitettava jo tässä vaiheessa. (Ympäristöopas 89, 2001, 
33.) 
Kaatopaikan pintarakenne koostuu viidestä eri kerroksesta, jotka ovat esipeitto, 
kaasunkeräyskerros, mineraalinen tiivistyskerros, kuivatuskerros ja pintakerros. 
(Infra 15-710106 2013, 1.) 
Ennen rakennekerrosten rakentamista on kuitenkin tiivistettävä ja muotoiltava 
itse jätetäyttö. Kaltevuuden tulee olla riittävä pintavesien poistumiseksi (suositus 
vähimmäiskaltevuudeksi 5 %), mutta toisaalta se ei saa olla liian jyrkkä, jotta 
pintaeristyksen stabiliteetti säilyisi. (Ympäristöopas 89, 2001, 34.) 
2.4.1 Esipeittokerros 
Jätetäytön muotoilun jälkeen rakennetaan esipeittokerros. Esipeiton tarkoituk-
sena on peittää jäte näkyvistä ja suojata sitä mm. linnuilta ja muilta eläimiltä 
sekä tuulelta. Se levitetään jätekerroksen päälle yleensä heti sen saavutettua 
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suunnitellun korkeuden. Esipeittokerrokseen voidaan käyttää lähes mitä tahan-
sa kaatopaikkakelpoisuuden täyttävää materiaalia, kuten pilaantuneita maita tai 
jätteenkäsittelyn alitteita, ottaen huomioon kuitenkin sen mahdollinen reagoimi-
nen jätteen kanssa. Myös vaikutukset kaasunkeräyskerroksen ja pintarakenteen 
rakentamiseen kannattaa ottaa huomioon.  (Infra 15-710106 2013, 9.) 
Esipeittokerroksen suositeltava minimipaksuus on noin 300 mm. Jos kaatopai-
kan on annettu painua ja tiivistyä, voidaan esipeittokerrosta joutua muotoile-
maan ja paikkailemaan vielä ennen ylempien rakennekerrosten rakentamista. 
(Ympäristöopas 89, 2001, 35.) 
2.4.2 Kaasunkeräyskerros 
Kun esipeitto on muotoiltu haluttuun kaltevuuteen, voidaan sen päälle alkaa 
rakentaa kaasunkeräyskerrosta. Kaasunkeräyskerroksen tarkoituksena on koo-
ta kaatopaikalta erittyvät mahdolliset kaasut, jotteivät ne joutuisi ympäristöön. 
Lisäksi se antaa tukevan rakennusalustan mineraaliselle tiivistyskerrokselle. 
Materiaalin tulee sisältää mahdollisimman vähän hienoainesta, jotta kaasunke-
räys olisi toimiva. Lisäksi huokoisuus lisää vedenläpäisevyyttä ja parantaa ra-
kenteen kantavuutta. Yleisin käytetty materiaali on murske, mutta myös esimer-
kiksi polttolaitoksen arinatuhka voi soveltua käytettäväksi rakenteeseen. Tällöin 
vaaditaan materiaalille ja sen käytölle viranomaiselta poikkeuslupa. (Infra 15-
710106 2013, 10.) 
2.4.3 Tiivistyskerros 
Kaasunkeräyskerroksen päälle rakennetaan mineraalinen tiivistyskerros, jonka 
tarkoituksena on estää pintavesien imeytyminen jätetäyttöön ja näin minimoida 
haitallisten kaatopaikkavesien muodostuminen sekä tehostaa kaasunkeräystä, 
kun yläpuolinen ilma ei enää pääse imuputkistoon. Mineraalisen tiivistyskerrok-
sen materiaalin tärkein ominaisuus on siis heikko vedenläpäisevyys. Jotta ra-
kenne täyttää valtioneuvoston päätöksen vaatimukset, tulee materiaalin veden-
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läpäisevyys olla k < 1,0 x 10-9 m/s. Luonnonmateriaaleista tarkoitukseen sopivat 
savi, siltti tai silttimoreeni. Muita vaihtoehtoja ovat myös bentoniittimatto, maa-
bentoniittiseos sekä kuitusavi. (Infra 15-710106 2013, 10.) 
Suositeltuja tiivistyskerroksen materiaalin ominaisuuksia: 
 savipitoisuus (< 2 µm) vähintään 14 %, josta plastisuusominaisuuksi-
en saavuttamiseksi vähintään 10 prosenttiyksikköä savimineraaleja. 
 plastisuusindeksi savitiivistyksen materiaalille > 10 %, juoksuraja < 90 
% 
 maksimiraekoko # 32, pintakerroksessa voidaan asettaa tiukempi 
vaatimus. 
 orgaanisen aineen määrä < 2 % 
 karbonaattimineraalien määrä < 15 %, muiden liukenevien aineiden 
yhteismäärä < 5 % (esim. sulfaatit) 
 kutistumiskäyttäytyminen: tilavuuskuivumiskutistuma < 5 % 
 biologisesti ja kemiallisesti rasituksia kestävä 
 tasalaatuinen massa 
 massa ei saa sisältää yli # 32 savi- tai silttipaakkuja (Ympäristöopas 
36, 2002, 67). 
2.4.4 Kuivatuskerros 
Jotta pinta- ja sulamisvedet, routa sekä kasvien juuret eivät pääsisi tuhoamaan 
tiivistyskerrosta, rakennetaan sen ja pintakerroksen väliin kuivatuskerros. Kuiva-
tuskerroksen materiaalina käytetään yleensä mursketta, jonka huokostilavuus ja 
vedenjohtavuus tulee olla riittävän hyvä, etteivät suuretkaan rankkasateet ja 
sulamisvaiheet täytä rakennetta vedellä. Vaihtoehtomateriaalina voidaan käyt-
tää myös muun muassa rengasrouhetta. (Infra 15-710106 2013, 12.) 
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2.4.5 Pintakerros 
Alempien ja herkimpien kerrosten suojaksi rakennetaan pintakerros. Sen tarkoi-
tuksena on suojata alempia kerroksia kuivumiselta ja jäätymiseltä, toimia vesi-
varastona ja kasvualustana sekä mahdollistaa alueen jatkokäyttö. Pintakerrok-
sen paksuudesta johtuen yleisimmät käytetyt maa-ainekset ovat paikallisesti 
saatavilla olevat ylijäämämaat.  Pintakerrosmateriaalin enimmäisraekoon tulisi 
olla 1/3 kerrospaksuudesta, ja materiaalin huokostilan ja vedenpidätyskyvyn 
tulisi olla riittävän suuri varastoimaan rankkasateen aikainen vesimäärä. Luis-
kissa tulee ottaa huomioon myös materiaalin eroosionkestävyys sekä liettymi-
nen. (Infra 15-710106 2013, 13.) 
Pintarakenteen ylin kerros, kasvualusta, rakennetaan tavallisesti humuspitoises-
ta maasta tai kasvualustamateriaalista. Materiaalin tulee olla eroosionkestävää, 
koska sade ja sulamisvedet kuluttavat kerrosta suuresti. Kerroksen paksuuden 
olisi hyvä olla noin 200–300 mm. (Infra 15-710106 2013, 13.) 
2.4.6 Kasvillisuus ja jälkikäyttö 
Kasvillisuudella on merkittävä rooli eroosion vähentämisessä ja pintakerrokseen 
imeytyneen kosteuden haihduttajana. Se sitoo pintamaan ja estää näin virtaavia 
vesiä kuljettamasta sitä mukanaan. Samalla se edistää kaatopaikan sulautumis-
ta ympäristöön. Kaatopaikoilla suositaan usein niukkakasvuista, matalaa ja hy-
vin maata sitovaa kasvillisuutta, jonka hoito on helppoa ja vähäistä. Toisaalta 
alueen jälkikäyttö vaikuttaa merkittävästi myös kasvillisuuden valintaan ja voi 
olla hyvinkin vaativaa, kuten liikuntaan ja virkistyskäyttöön tarkoitettu viheralue 
tai golfkenttä. Kaikessa rakentamisessa on kuitenkin otettava huomioon kaato-
paikan pintarakenteen rakennekerrokset, joita ei saa vaurioittaa. Kaikki syväjuu-
rinen kasvusto on poistettava ja rakenteet, jotka vaatisivat syvempää perusta-
mista, tulee korvata muunlaisilla. (Infra 15-710106 2013, 13.) 
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2.5 Laadunvarmistus 
Kaatopaikkarakenteiden vaativuudesta johtuen niiden suunnittelu ja rakentami-
nen edellyttävät laajaa kokemusta materiaalien ominaisuuksista ja työmenetel-
mistä. Teknologian kehitys ja materiaalivaihtoehtojen lisääntyminen lisää laa-
dunvalvonnan vaatimuksia ja haasteita. (Ympäristöhallinnon ohjeita 1, 2008, 
95.) 
Kaatopaikkarakentamisessa on aina varmistuttava, että työt toteutetaan suunni-
tellulla tavalla. Koska valmiit rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat perustu-
vat lähinnä perusratkaisuihin, jotka voivat poiketa suuresti lopullisesta raken-
teesta, tulisi aina laatia suunnitelmien mukaiset laadunvalvontasuunnitelmat. 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1, 2008, 95.) 
Kaatopaikkarakenteen kokonaislaadun varmentamiseksi täytyy yksittäisten ra-
kenteiden täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. Kokonaisvaltaiseen laadun-
varmistukseen kuuluu niin käytettävien materiaalien kuin työn ja työmenetelmi-
en jatkuva ja huolellinen valvonta. (Ympäristöopas 89, 2001, 60.) 
Laadunvalvontaa työmaalla suorittavat tilaaja sekä kohteen suunnittelija, ura-
koitsija(t) ja riippumaton laadunvalvoja. Lisäksi viranomainen suorittaa laadun-
valvontaa. (Ympäristöopas 89, 2001, 60.) 
Lupaviranomaisen tulee hyväksyä valittu riippumaton laadunvalvoja. Hän ei saa 
olla kyseisen kohteen suunnittelija eikä toteuttaja, lisäksi hänen asiantuntemuk-
sensa pitää olla tunnustettu. (Ympäristöopas 89, 2001, 60.) 
Kaatopaikan lopettamisen laadunvarmistuksessa on otettava huomioon mm. 
seuraavat asiat: 
 Pintarakenne toimii suunnitellulla tavalla ja siinä on käytetty suunnitel-
tuja materiaaleja. 
 Laadunvalvonnan tehtävät jakautuvat tilaajalle, suunnittelijalle, ura-
koitsijalle, riippumattomalle laadunvalvojalle ja viranomaiselle. 
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 Materiaalien ja rakennussuunnitelmien vaatimukset esitetään työse-
lostuksessa. 
 Laadunvalvontakokeiden tulokset muodostavat osan valvonta- ja tar-
kastustoiminnasta. 
 Kaikkien materiaalien ja menetelmien osalta on osoitettava niiden 
kelpoisuus. (Ympäristöopas 89, 2001, 63.) 
2.6 Laadunvarmistussuunnitelma 
Materiaalien ja työmenetelmien vaatimukset on esitettävä työselostuksessa. 
Vaadittavan laadun taso on selitettävä yksiselitteisesti. Tärkeän osan laadun-
valvontaa muodostaa materiaaleista ja rakenteista tehtävät kokeet ja mittauk-
set. (Ympäristöopas 89, 2001, 61.) 
Ennen rakentamisen aloittamista on osoitettava kaikkien materiaalien ja työme-
netelmien soveltuvuus. Tiivistyslaitteet ja -menetelmät on testattava maasto-
olosuhteissa kenttätiivistyskokeilla ja mittalaitteet tulee kalibroida. Laadunval-
vontasuunnitelmassa tulee määritellä numeeriset hyväksymistasot vaatimuksil-
le. ( Ympäristöopas 89, 2001, 61.) 
Rakennustyön laadunvalvontasuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 
 laadunvarmistusorganisaatio (urakoitsija(t), riippumaton laadunvalvo-
ja, suunnittelija, tilaaja) 
 rakennustyön valvojien (urakoitsijan/tilaajan ja riippumattoman laa-
dunvalvojan) vastuut ja tehtävät 
 tiivistyskerroksen materiaalit ja tiivistysmenetelmät 
 laadunvalvontakokeiden tyypit ja määrät rakennusmateriaalien valin-
nassa, työn aikana ja rakenteen seurannassa 
 hyväksymisrajat ja toimenpiteet niiden alittuessa (Ympäristöopas 89, 
2001, 61). 
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3 TOPINOJAN PINTARAKENNEURAKKA 
3.1 Lainsäädäntö ja viranomaispäätökset 
Lainsäädäntö asettaa kaatopaikkarakentamiselle tavoitteet, mutta ei merkittä-
västi puutu siihen, kuinka tavoitteisiin päästään. Valtioneuvoston päätöksessä 
kaatopaikoista on esitetty rakenteille joitakin vaatimuksia, kuten mineraalitiivis-
teen k-arvot. Toisaalta vaadittuun lopputulokseen päästäkseen on vaihtoehdot 
materiaalien suhteen melko marginaaliset. 
Viranomaisen tehtävänä on tarkastaa, että suunnitelmien mukaisilla rakenteilla 
päästään lainsäädännön vaatimaan lopputulokseen ja että laadunvalvonta on 
suunniteltu vaadittavalla tavalla. Suunnitelma-asiakirjat hyväksytetään viran-
omaisella, joka tekee tarpeen mukaan omat lisäyksensä. 
Kyseisen urakan kohdalla valvova viranomainen oli kiinnittänyt huomiota erityi-
sesti vaihtoehtomateriaalien käyttöön, kuten kaasunkeräyskerroksen arinakuo-
naan ja kuivatuskerroksen rengasrouheeseen ja niiden riittävään valvontaan 
sekä kokeisiin.  
3.2 FCG Oy:n laadunvalvontasuunnitelma 
Kyseisen urakan suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut Finnish Consulting 
Group Oy.  Näitä suunnitelmia ja laatuasiakirjoja on myös käytetty TSJ:n laatu-
suunnitelman pohjana. 
FCG Oy:n laadunvalvontasuunnitelma ja työkohtainen työselostus oli kattava ja 
monipuolinen sekä käsitteli asioita melko yksityiskohtaisesti. Kuitenkin muutama 
puute nousi esiin.  
Merkittävin puute oli ohjeistus savenottopaikan valintaan ja itse saven kaivuun. 
Saven kaivu on yksi tärkeimmistä työvaiheista, ja hankalaa tästä tekee se, että 
yleensä sen kaivaja on täysin ulkopuolinen taho, joka ei millään lailla ole vas-
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tuussa urakan toteutumisesta. Asiaa vaikeuttaa vielä se, että savi kaivetaan 
lähes poikkeuksetta muualla, jolloin työn valvominen urakoitsijan toimesta on 
vaikeaa ja jopa lähes mahdotonta. 
Myös sanktioiden puuttuminen nousi työn aikana esiin. Ideaali tilannehan olisi, 
ettei sanktioille olisi tarvetta, mutta tosielämässä harvoin tällaiseen tilanteeseen 
päästään. Jos asiat eivät toistuvista huomautuksista huolimatta muutu, tai niihin 
ei puututa, ei tilaajalle jää muuta mahdollisuutta kuin sakottaa urakoitsijaa. Täs-
sä tilanteessa, kun sanktioista ei ollut sovittu, voitiin vain epäkohdista toistuvasti 
huomauttaa ilman selvää vastetta. 
Aikataulun puuttuminen hankaloittaa myös osaltaan työn laadukasta toteutta-
mista. Aikatauluttaminen helpottaa huomattavasti mm. ulkopuolisen laadunval-
vojan työtä sekä antaa heti kokonaiskuvan työmaan edistymisestä. Viivästyksiin 
voidaan puuttua ajoissa, kun huomataan, että aikataulu alkaa pettää.  
Sanktiot sekä aikataulu ovat myös sellaisia seikkoja, joita ei urakoitsija varmasti 
itse nosta esiin, vaan ne on esitettävä tilaajan puolesta jo tarjouspyyntövaihees-
sa. 
3.3 EKOKEM Oy:n laatusuunnitelma 
Ennen urakan aloittamista EKOKEM Oy tekee oman laatu-, turvallisuus- ja mit-
taussuunnitelmansa, jotka se sitten hyväksyttää riippumattomalla laadunvalvo-
jalla sekä tilaajalla. Kyseisen urakan laatu- ja mittaussuunnitelmaa on käytetty 
myös TSJ:n laatusuunnitelman tekoon. EKOKEM Oy:n tekemät suunnitelmat 
ovat melko suuripiirteisiä ja epätarkkoja, myös tulkinnan varaa on paljon. 
Hyvinä puolina kuitenkin mainittakoon savenottopaikkaa ja sen valintaa koske-
vat ohjeet ja kokeet sekä savenkaivun ohjeistus, valvonta ja kontrollointi. Näistä 
ei ollut mainittu FCG Oy:n laatudokumenteissa mitään, vaikka kyseessä on kui-
tenkin laadun kannalta erittäin tärkeä työvaihe, joka tapahtuu työmaan ulkopuo-
lella, heikosti valvottavissa oloissa ja ulkopuolisen tekijän toimesta.  
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4 TSJ OY:N LAATUSUUNNITELMA 
4.1 Yleistä 
Tämä laatusuunnitelma on laadittu Turun seudun jätehuolto Oy:n käyttöön. Se 
on laadittu Topinojan jätekeskuksen vanhan täyttöalueen pintaeristys- ja kaa-
sunkeräysrakenneurakan pohjalta, mutta on sovellettavissa myös muihin TSJ 
Oy:n urakoihin. 
Kyseinen urakka käsittää rakennettavan alueen kaasunkeräyskaivojen sekä 
kaasunkeräys- ja imulinjojen sekä tiivistyskerroksen, kuivatuskerroksen ja kas-
vualustan rakentamisen.  
Tässä laatusuunnitelmassa on esitetty urakoitsijalta vaadittavat laadunvalvonta-
toimenpiteet. 
4.2 Noudatettavat asiakirjat 
Tämän laatusuunnitelman lisäksi työssä noudatetaan seuraavia yleisiä laatu-
vaatimuksia, normeja ja ohjeita: 
 ympäristöluvan määräykset 
 ympäristöviranomaisten määräykset 
 työsuojeluviranomaisten määräykset 
 materiaalitoimittajien antamat materiaaleja ja niiden varastointia ja asen-
nustöitä koskevat ohjeet ja määräykset 
 Infra RYL laatuvaatimusjärjestelmä ja määrämittausohje 
 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, Asennusohjeet, RIL 
77 2005 
 Maakaasuasetus 
 Kaatopaikkojen lopettamisopas SYKE 89 
 Kaatopaikkojen tiivistysrakenteet SYKE 36 
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 Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito, Ympäristöhallinnon 
ohjeita 1/2008. 
4.3 Tarkastukset ja katselmukset 
Ennen urakan käynnistymistä pidetään alkukatselmus. Paikalle kutsutaan ra-
kennuttajan, lupaviranomaisen ja urakoitsijan edustajat sekä riippumaton laa-
dunvalvoja. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja ja mahdolliset poikkeamat so-
pimusasiakirjoihin verrattuna kirjataan muistioon. Katselmuksessa todetaan 
pohjarakenteen tasaus, korkeusasema, kaltevuudet sekä riittävä kantavuus. 
Alkukatselmuksen jälkeen urakoitsijalle myönnetään lupa aloittaa työt, mikäli 
kaikki on asianmukaisessa kunnossa. 
Työn edetessä tullaan tekemään tarkastuksia ja katselmuksia aina seuraavaan 
rakennekerokseen siirryttäessä, niiden rakentamisen aikana sekä kuukausittain 
järjestettävissä työmaakokouksissa. Tarkastuksissa todetaan valmiin rakenne-
osan laatu ja voidaanko siirtyä seuraavaan rakenneosaan.  
Työn kuluessa järjestetään tarkastuksia ja katselmuksia ainakin seuraavista 
työvaiheista: 
 Esipeittokerroksen muotoilun sekä kerrospaksuuden täyttymisen (≥ 0,3 
m) tarkastus, ennen kaasunkeräyskerroksen rakentamista. 
 Kaasunkeräyskerroksen pinnan tarkistus, ennen tiivistyskerroksen raken-
tamista. 
 Tiivistyskerroksen tarkastuksessa todetaan, että tiivistyskerroksen raken-
taminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti ja että laadunvarmen-
nustyöt on tehty hyväksyttävästi ja asetetut vaatimukset täyttyvät. 
 Kuivatuskerroksen tarkastuksessa todetaan, että kuivatuskerroksen ra-
kentaminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti ja että laadunvar-
mennustyöt on tehty hyväksyttävästi ja asetetut vaatimukset täyttyvät. 
 Lopputarkastuksessa todetaan, että kaikki rakennekerrokset on tehty 
suunnitelmien mukaisesti ja asennussuunnitelmia noudattaen. Todetaan 
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myös, että laadunvarmennustyöt on suoritettu hyväksyttävästi laatu-
suunnitelman mukaisesti. 
Kaikki työvaiheet tarkastetaan erikseen. Mitään rakennetta ei saa peittää ennen 
kuin valvoja on sen hyväksynyt. Mikäli todetaan, että rakenne ei täytä asetettuja 
vaatimuksia, korjaus tehdään pääsääntöisesti poistamalla virheellinen rakenne 
ja rakentamalla se uudestaan. 
4.4 Työmaasuunnitelma 
Ennen työn aloittamista toimittaa urakoitsija tilaajalle työmaasuunnitelman, jos-
sa tulee käydä ilmi varasto- ja varikkoalueet, liikennejärjestelyt, sosiaalitilat, 
työmaa-alueen rajat sekä mahdolliset vesi-, viemäri- ja sähköjohdot.  
Työmaa-alue tulee suunnitella siten, ettei se haittaa jätekeskuksen muuta toi-
mintaa. Kaatopaikka-alueen olemassa olevaa työmaatieverkostoa saa käyttää 
hyödyksi, mutta työn kuluessa ei mitään liikenneyhteyttä saa katkaista raken-
nusalueella tai sen ympäristössä ilman tilaajan lupaa. 
Työmaa-alue tulee merkitä selkeästi kyltein ja tarvittaessa myös aidata niin, että 
kaatopaikan asiakkaat tai henkilökunta eivät joudu vahingossa työmaa-alueelle. 
Työmaasuunnitelmaan tulee sisällyttää myös urakoitsijan laatima turvallisuus-
suunnitelma. Suunnitelma liitetään työmaakansioon. 
4.5 Aikataulu 
Ennen työn aloittamista on urakoitsijan toimitettava alustava aikataulu tilaajalle 
ja riippumattomalle laadunvalvojalle hyväksyttäväksi. Tämän lisäksi tulee ura-
koitsijan esittää jokaisessa työmaakokouksessa tulevan kuukauden tarkempi 
aikataulu sekä raportti edellisen kuukauden aikaansaannoksista. Lisäksi merkit-
tävistä aikataulumuutoksista tulee ilmoittaa tilaajalle sekä valvojalle välittömästi 
myös kokousten välissä.  
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Aikataulusta tulee myös käydä ilmi kaikkien erikoisempien rakennusvaiheiden, 
esimerkiksi läpivientien, ajankohta, jotta riippumattoman laadunvalvojan on 
mahdollista päästä paikanpäälle tarkastamaan työvaihe. 
Tilaaja asettaa urakkasopimusta tehdessä aikataulutavoitteet, mitkä toimivat 
runkona urakoitsijan aikataulussa. Kuukausiaikataulujen tavoitteiden viivästymi-
sistä ei sakoteta, mutta mikäli urakkasopimuksessa on määritetty välitavoitteita, 
tullaan näiden viivästymisestä sakottamaan. Sakko määritellään erikseen urak-
kasopimuksen yhteydessä. 
4.6 Dokumentointi 
Urakoitsijan työmaapäällikön tulee pitää päivittäin työmaapäiväkirjaa, johon 
merkitään työmaan henkilöstömäärä, vallitsevat sääolosuhteet sekä kaikki muut 
työmaan kannalta merkittävät tapahtumat. Lisäksi koko urakan ajan ylläpide-
tään laatukansiota. Kansio tulee pitää ajan tasalla, ja sieltä tulee löytyä käytet-
tävien materiaalien ja työsuoritusten laatudokumentit. Myös kaikista laadunvar-
mistustoimenpiteistä ja mittauksista saadut tulokset sekä poikkeamaraportit do-
kumentoidaan laatukansioon. 
Ennen urakan aloittamista tulee laatukansion alustava sisällysluettelo hyväksyt-
tää riippumattomalla laadunvalvojalla sekä tilaajalla. Tilaaja voi myös halutes-
saan antaa käyttöön valmiiksi laaditun sisällysluettelon. 
Työmaapäällikkö vastaa siitä, että tässä laatusuunnitelmassa esitetyt laadun-
varmistustoimenpiteet toteutetaan ja dokumentoidaan. 
Urakan valmistuttua urakoitsija esittää urakan loppuraportin sekä laadunvalvon-
nan loppulausunnon. Koko materiaali käsitellään käyttöönottotarkastuksen yh-
teydessä. 
Laatukansion alustava sisällysluettelo: 
1. Työmaan loppuraportti 
2. Esipeittokerros 
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3. Kaasunkeräyskerros 
 Kuona 
4. Kaasunkeräyskanaalit 
5. Kaasunkeräyskaivot 
6. Putket 
 Painekokeet 
7. Suodatinkankaat 
8. Tiivistyskerros 
 Tutkimustulokset, tiiveydet 
9. Kuivatuskerros 
 Rengasrouheen liukoisuustulokset 
10. Pintakerros ja kasvualusta 
11. Koneiden käyttöönottotarkastuslomakkeet 
12. Työmaasuunnitelma 
13. Työmaapäiväkirjat 
14. Poikkeamaraportit 
4.7 Mittaukset 
Suunnitelmat on laadittu käyttäen EUREF-FIN-tasokoordinaattijärjestelmää 
ETRS-GK23-koordinaatistossa ja N2000-korkeusjärjestelmässä. Myös tulevat 
mittaukset pitää toimittaa näihin vertailukelpoisina. 
Ennen työn aloittamista on urakoitsijan toimitettava tilaajalle ja riippumattomalle 
laadunvalvojalle mittaussuunnitelma, josta ilmenee vastuuhenkilöt, käytettävä 
kalusto, mitattavat kohteet sekä listaus käytettävistä pistekoodeista. Myös urak-
ka-alueen lähtöpinta tarkemitataan ennen kuin varsinaiset rakennustyöt voidaan 
aloittaa. Pisteväli saa olla enintään 5 m. Alueen ylä- ja alareunat sekä ojan tai-
tekohdat mitataan taiteviivoina enintään 5 metrin pistevälein. Pisteet tulee mita-
ta x-, y- ja z-pisteinä, ja kaikilla mittaviivoilla tulee olla oma koodi. 
Työn aikana kaikki valmiit rakennekerrokset tullaan mittamaan ennen peittoa, 
jolloin tarkistetaan kerrospaksuuksien täyttyminen. Mittaustulokset toimitetaan 
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tilaajan ja riippumattoman laadunvalvojan tarkastettavaksi joko dwg- tai pdf-
formaatissa.  
Rakenteista tehdään seuraavat mittaukset: 
1. Esipeittokerroksen lähtötilanne 
 tasaiset alueet 5 x 5 m:n ruudukkona 
 maaston taiteviivat 5 m:n pistevälillä 
 tarvittaessa ruudukkoa / pisteväliä tihennetään 
2. Esipeittokerros muotoilun jälkeen (kaasunkeräyskerroksen alapinta) 
 tasaiset alueet 5 x 5 m:n ruudukkona 
 maaston taiteviivat 5 m:n pistevälillä 
 tarvittaessa ruudukkoa / pisteväliä tihennetään 
 alueen rajaus viivalla 
 mittaus toimii tiivistyskerroksen mallin pohjana 
3. Kaasunkeräyskerrokseen asennettavat keräysputket ja kaivot 
 enintään 5 m:n pistevälillä 
 putkilla ja kaivoilla oltava omat koodit 
4. Kaasunkeräyskerroksen yläpinta 
 Mittavälit kuten edellisessä 
 reuna-alueet, taitteet, jiirit ja leikkaus- ja täyttöluiskien reunat vii-
voilla 
5. Näytepisteet 
6. Mineraalieristeen yläpinta 
 mitataan 5 x 5 m:n ruudukkona 
 jos tiivistys kerroksen materiaalit tulevat useasta eri kohteesta, tu-
lee urakoitsijan kartoittaa alueet niin, että jälkeenpäin on mahdol-
lista selvittää kunkin alueen saven alkuperä 
7. Kuivatuskerroksen yläpinta 
8. Pintakerros 
9. Pintavesien johtamisjärjestelyt: avo-ojat, salaojat, kaivot ja rummut 
 putket päistään ja saumakohdistaan ≤ 6 m pistevälein 
 rummut päistään ja keskeltä 
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 avo-ojista mitataan kaikki taitteet ja mutkakohdat. Suorat <10 m 
pistevälein 
 mittaukset aina putken / rummun laelta 
10. Kaikki uudet piste- ja viivamaiset rakenteet: reunapenkereet, aidat, suo-
japutket, kaapelit, perustus anturat jne. 
 pistemäiset kohteet niin, että toteutunut sijainti on yksiselitteinen 
 putket päistään ja saumakohdistaan ≤ 6 m pistevälein 
 mittaukset putken laelta. 
4.8 Aliurakoitsijat 
Urakoitsijan tulee valita aliurakoitsijoiksi luotettavia ja päteviä yrittäjiä. Lisäksi 
aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla ennen työn aloittamista. 
Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteutta-
jana. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden tekemisistä kuin omistaan YSE 
1998 mukaan. 
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa ja heidän työntekijöidensä perehdyttämi-
sestä. Perehdytyksen pitää sisältää yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi myös 
Topinojan omat turvallisuusohjeet. Perehdytyslomakkeet liitetään työmaakansi-
oon.  
Urakoitsijan on huolehdittava, että kaikki työmaalla käytössä olevat koneet on 
tarkastettu ennen niiden käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuslomakkeet liite-
tään työmaakansioon. 
4.9 Materiaalit 
Rakennusmateriaaleina saa käyttää vain suunnitelmissa esitettyjä ja hyväksyt-
tyjä materiaaleja. Mikäli halutaan käyttää korvaavia materiaaleja, neuvotellaan 
asiasta ensisijaisesti tilaajan kanssa. Jos tilaaja hyväksyy vaihdoksen, haetaan 
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sille lupa ELY-keskukselta. Jos ELY-keskus myöntää luvan korvaavan materi-
aalin käyttöön, tehdään vaadittavat muutokset suunnitelmiin.  
Kaikista urakassa käytettävistä materiaaleista on otettava viranomaisen ja 
suunnitelmien vaatimat kokeet sekä toimitettava laatudokumentit niiden kelpoi-
suudesta tilaajalle sekä riippumattomalle laadunvalvojalle. Dokumentit tulee 
aina toimittaa hyvissä ajoin ennen materiaalin käyttöä rakenteessa.  
Mikäli urakoitsija kuitenkin haluaa käyttää materiaalia ennen kaikkien kokeiden 
valmistumista tai suunnitelmista poikkeavaa materiaalia, tulee hänen neuvotella 
siitä tilaajan kanssa, joka voi myöntää luvan materiaalin käyttöön urakoitsijan 
omalla vastuulla.  
Materiaalit tulee aina varastoida, kuljettaa ja käyttää valmistajan ohjeiden mu-
kaan. Käyttötarkoitukseen sopimattomia materiaaleja ei saa käyttää.  
Kaikki materiaalien laatudokumentit ja mittaustulokset tulee arkistoida työmaa-
kansioon. 
4.10 Työvaiheet ja työmenetelmät 
Urakoitsijan tulee tehdä jokaisesta erillisestä työvaiheesta / rakenneosasta työ-
kohtainen työselostus sekä laadunvalvontatoimenpiteiden suunnitelma. Suunni-
telmat hyväksytetään riippumattomalla laadunvalvojalla sekä tilaajan edustajalla 
ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Työselostukset ja -suunnitelmat kom-
mentteineen tulee liittää työmaakansioon. 
4.11 Toimenpiteet poikkeamatilanteissa 
Kun rakennettavassa rakenteessa, rakenteen osassa tai materiaalissa havai-
taan poikkeama, tulee työnjohdon puuttua tilanteeseen välittömästi. Vaadittavis-
ta korjaustoimenpiteistä sovitaan riippumattoman laadunvalvojan ja rakennutta-
jan edustajan kanssa. Mikäli poikkeama johtuu työnjohdon puutteellisesta toi-
minnasta, kustantaa urakoitsija itse korjaustoimenpiteet. Tilanteessa, jossa 
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poikkeaman on aiheuttanut esim. materiaalin laatuvirhe, jota ei silmämääräisesti 
pystynyt rakennusvaiheessa huomaamaan eikä virhe ole mittauksissa tullut esil-
le, keskustellaan kustannusten jakamisesta tilaajan edustajan kanssa. 
Poikkeamasta tehdään aina poikkeamaraportti, joka toimitetaan rakennuttajalle 
sekä riippumattomalle laadunvalvojalle kommentoitavaksi. Raportti komment-
teineen liitetään laatukansioon, joka luovutetaan urakan valmistuttua rakennut-
tajalle. 
Tilanteessa, jossa urakoitsija haluaa omalla vastuullaan käyttää suunnitelmista 
poikkeavaa materiaalia, keskustellaan asiasta ensin tilaajan ja riippumattoman 
laadunvalvojan kanssa. Jos tilaaja antaa materiaalin käyttöön luvan tekee ura-
koitsija myös tässä tilanteessa poikkeamaraportin, johon liitetään kartta, josta 
nähdään poikkeavalla materiaalilla rakennettu alue. 
Poikkeamaraportista tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 tapahtuma-aika 
 työkohde 
 rakenne, rakenneosa tai materiaali, jota raportti koskee 
 poikkeaman syy / aiheuttaja 
 vaikutus työmaan aikatauluun 
 kustannusvaikutus 
 korjaavat toimenpiteet 
 miten poikkeamaa estetään toistumasta 
 aliurakoitsijat 
 materiaalin toimittajat 
 vastuuhenkilö 
 rakennuttajan edustajan kommentit. 
4.12 Suodatinkangas 
Pinta- ja kuivatusrakenteiden ja pohjamaan erottamiseksi toisistaan käytetään 
rakenteissa suodatinkangasta. Tasatun leikkauspohjan tai penkereen päälle 
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levitetään suodatinkangas NorGeoSpec-luokituksen mukaan. Kankaan limitys 
on ≥ 500 mm. 
Suodatinkankaan tulee olla neulasidottuja ja luokiteltuja. Vaaditut testausmene-
telmät ja -määrät ovat Tiehallinnon julkaisun ”Tienrakennustöiden yleiset laatu-
vaatimukset ja työselitykset” kohdan 4450: ”suodatinkankaat” -mukainen. Ura-
kassa käytetään N2-luokan suodatinkangasta. 
4.13 Kaasunkeräyskerros 
Tasatun esipeittokerroksen päälle rakennetaan kaasunkeräyskerros. Kerros 
erotetaan suodatinkankaalla (N2) esipeittokerroksesta. Kaasunkeräyskerros on 
paksuudeltaan 300 mm, ja siihen käytetään vähintään 3 kk aumassa ikäänny-
tettyä ja 0-50 mm:n kokoon seulottua jätteenpolttolaitoksen huokoista arinakuo-
naa. Kaasunkeräyskerros tiivistetään työkoneella yliajamalla. Käytettävästä ma-
teriaalista tehdään laadunvarmistuskokeet 5 000 t:n välein, joissa tutkitaan ve-
denläpäisevyys ja kaatopaikkakelpoisuus. 
Arinakuonan vedenläpäisevyyden k-arvon tulee olla suurempi kuin 1 x 10-4 m/s, 
ja haitallisten aineiden liukoisuuden tulee täyttää tavanomaisen jätteen kelpoi-
suuskriteerit. Kuonakerroksen päälle levitetään suodatinkangas (N2). 
Kaasunkeräyskerroksen yläosan tulee soveltua tiivistyskerroksen alusraken-
teeksi, joten pinnassa ei saa olla epätasaisuuksia, mutta ns. lievä aaltoilu salli-
taan. 
4.13.1 Imuputkisto 
Suunnitelmissa osoitettuihin paikkoihin asennetaan pysyvät kaasun imuputket 
Ø 90 PEH-PN4 (kaasuputki). Liitostapana voi olla puskuhitsaus tai sähkömuhvi. 
Mahdollisissa talviolosuhteissa liitoskohdan lämpötila ei saa alittaa -10 ºC, kun 
liitoksia tehdään ja liitoskohta pitää suojata lumelta, vedeltä ja tuulelta. Putkien 
peitesyvyyden tulee olla vähintään ≥ 0,4 m ennen kuin putkien päällä saa olla 
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työaikaista liikennettä. Yliajokohtiin rakennetaan tarvittaessa normaalia pak-
sumpi peiterakenne. 
Imuputket asennetaan kuivatuskerrokseen. Putket sijoitetaan 150 mm:ä tiivis-
tyskerroksen yläpuolelle. Imuputkien päälle (150 mm) asennetaan keltainen 
merkkinauha. Imuputkia ollessa useampia jokaista viittä imuputkea kohden 
asennetaan yksi merkkinauha. Putkien tulee olla jatkuvasti viettäviä tai nousevia 
vähintään 3 %. 
Mikäli suunnitelman mukaiset kaasukaivot (3 kpl) rakennetaan ennen pintara-
kenteiden rakentamista, voidaan näiden kaivojen imuputket asentaa esipeitto-
kerrokseen. Myöhemmin pintarakenteen rakentamisen yhteydessä tuodaan 
kaasukaivojen läheisyyteen varaputket, jotta mahdollisesti vaurioituvia kaasu-
putkia ei tarvitse myöhemmin kaivaa esiin läpi tiivistyskerroksen. 
Kaikki kaasun imuputket painepuhalletaan ennen käyttöönottoa. 
4.13.2 Kaasukaivot 
Uusien kaivojen paikat on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. 
Siiviläputkeksi asennetaan muoviputki Ø160 PEH-10. Putken rei’itys on esitetty 
suunnitelmapiirustuksessa. Siiviläosuuden rei’itys tulee tehdä porattuna putki-
valmistajan toimesta tehdastekoisesti. Putki ei saa sisältää sisäpuolisia poraus-
lastuja eikä muitakaan epäpuhtauksia. Siiviläputket jatketaan hitsaamalla. Siivi-
läputken rei’itys lopetetaan 200 mm ennen putken päätä. 
Kaivantoon asennettava siiviläputki ympäröidään pestyllä suodatinsoralla # 6-
32. 
4.14 Tiivistyskerros mineraalieristeestä 
Tiivistyskerros rakennetaan mineraalirakenteena. Tiivistyskerroksen valmis pin-
ta tarkastetaan päivittäin siten, että valvontatyö ei aiheuta katkoksia työn ete-
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nemiseen. Hyväksytty pinta suojataan haitalliselta kastumiselta ja kuivumiselta 
sekä mekaanisilta vaurioilta. 
Laadunvalvontatiedot toimitetaan riippumattomalle laadunvalvojalle hyväksyttä-
väksi toimituserittäin. Ennen valvojan hyväksyntää ei materiaalia saa käyttää 
rakenteeseen. 
Ennakkokokeiden ja koetiivistyskenttien laadunvalvontatulosten perusteella 
määritellään käytettävän tiivistysmateriaalin laatu, käytettävä levitys- ja tiivistys-
kalusto, kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus sekä jyräyskerrat. Tiivistysker-
ros tehdään ennakkokokeiden perusteella tarkoitukseen hyväksytystä maa-
aineksesta tai -seoksesta. 
Tiivistyskerroksen tiivistysvastaavuuden tulee olla jätteen loppusijoitusalueella 
pienempi kuin 1 x 10-9 m/s. Valmiin tiivistyskerroksen vähimmäispaksuus on 
500 mm. Tiivistyskerros tehdään kahtena erikseen tiivistettävänä kerroksena. 
Ylimmän tiivistetyn kerroksen paksuus on vähintään 200 mm. Näin vältytään 
läpi rakenteen olevista kivistä. 
Pinta tiivistetään sileäksi esim. valssilla tai yliajamalla. Viimeisessä kerroksessa, 
keinotekoisen eristeen alla, ei saa olla 4 mm suurempia pistemäisiä kohoumia. 
Tiivistämisen yhteydessä syntyneet valssin reunan aiheuttamat hammastukset 
on poistettava. Valmiin pinnan päällä ei saa liikkua sellaisilla koneilla, jotka voi-
vat aiheuttaa muodonmuutoksia pintaan tai materiaalin irtoamista siitä. 
Työmaalla tulee varautua suojaamaan rakenteet sateilta ja valuvilta pintavesiltä. 
Toisaalta työmaalla tulee olla kastelujärjestelmä, jolla estetään rakenteen liialli-
nen kuivuminen. 
Mikäli mineraalieristeessä käytetään bentoniittia, toimitettavia tietoja ovat 
 bentoniitin lähde 
 toimitusvesipitoisuus 
 montmorilloniittipitoisuus ja/tai metyleenisinikulutus 
 paisumisindeksi. 
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Tiivistysmateriaalista toimitettavia tietoja ovat 
 materiaalin lähde 
 vesipitoisuus ja sen vaihtelualue 
 rakeisuus ja sen vaihtelualue 
 hehkutushäviö/humuspitoisuus. 
Savenottopaikan valinta 
Ennen kaivuiden aloittamista savesta kerätään kolme näytettä savenottopaik-
kaa kohti. Näytteistä määritetään vesipitoisuus, hehkutushäviöt, pH, johtokyky 
ja rakeisuusjakauma areometrikokeella. 
Näytteet tiivistetään IC-kiertotiivistyslaitteilla eri kuivairtotiheyksiin. Koekappa-
leista määritetään vedenläpäisevyys joustavaseinämäisessä sellissä takapai-
neella. Tulosten perusteella valitaan savi, joka sopii rakenteeseen, ja minimi-
kuivatiheys, joka täyttää tiivistettynä vaaditun k-arvon. 
Saven kaivu 
Savenottopaikka valitaan ennakkokokeiden perusteella. Kun valinta on tehty, 
tulee urakoitsijan edustajan opastaa ja varmistaa, että kaivava taho saa pidettyä 
eri maakerrokset erillään sekä saven puhtaana muista maalajeista. 
Ensin saven päältä kuoritaan pintamaakerros ja mahdolliset epäpuhtaudet huo-
lellisesti pois. Tämän jälkeen urakoitsijan edustaja käy tarkistamassa saven 
pinnan ja puhtauden. Hyväksytty savikerros kaivetaan ja kuljetetaan Topinojalle. 
Saven laatu määritetään kaivuun yhteydessä. Savesta otetaan yksi näyte jo-
kaista alkavaa 500 m3 kohti. Näytteistä määritetään vesipitoisuus ja rakeisuus. 
Esikokeet huomioiden joka neljännestä näytteestä (1 näyte / 2000 m3), kuiten-
kin vähintään yhdestä näytteestä savenottopaikkaa kohti, valmistetaan IC-
kiertotiivistyslaitteella näytekappaleita 50 kPa:n puristavalla voimalla, 10 työstö-
kerroksella. Työmäärä vastaa telakoneella aikaansaatavaa tiivistymistä. Tiiviste-
tyistä näytteistä määritetään vedenläpäisevyyden k-arvo. 
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Laadunvalvonta 
Tiivistyskerroksen raaka-aineista tehdään rakeisuusmääritykset jokaista 500 itd-
m3 suuruista raaka-ainemäärää kohden. Materiaalin rakeisuuden muuttuessa 
on siitä tehtävä tarpeelliset määritykset ennen käyttöä. 
Tiivistyskerroksen raaka-aineista tehdään vesipitoisuusmittauksia ja selvitetään 
vesipitoisuuden vaihtelujen vaikutukset tiivistyskerroksen tiiviyteen, tiivistymi-
seen sekä vedenläpäisevyyteen. 
Ennakkokokeilla osoitetaan, että vedenläpäisevyysvaatimus täyttyy riittävällä 
varmuudella. 
Koetiivistyskentät 
Koetiivistyskenttä sisältää kaikki pintarakenteen osat. Koekentän koon on oltava 
vähintään 10 m x 10 m. Koekenttä tehdään tilaajan osoittamaan paikkaan. 
Kenttä on tehtävä samalla massalla kuin varsinaiset pintarakenteet. Koekentän 
pinnan tulee vastata lopullisen rakenteen pintaa. Koekentän rakennekerrosten 
sijainti ja korkeusasema mitataan 2 m x 2 m ruutuun. Tiivistyskerros tehdään 
vähintään kahtena erikseen tiivistettävänä kerroksena. 
Urakoitsija teettää koetiivistyskentän materiaalista laboratoriossa vedenlä-
päisevyys kokeen koetiivistyskentällä saavutetussa kuivatilavuuspainossa. Ve-
denläpäisevyyden tulee täyttää asetettu vaatimus. Riippumaton laadunvalvoja 
hyväksyy koekentästä otettujen näytteiden tulokset. Tilaajan halutessa voi se 
teettää myös omia kokeita koekentästä. 
Mittaukset ja kokeet 
Urakoitsija tekee laadunmittauksia kerroksittain seuraavasti: 
 Kuivatilavuuspaino, jota verrataan parannetulla Proctor-kokeella saavu-
tettuun maksimiarvoon tiivistysasteen määrittämiseksi, määritystiheys 1 
kpl / 2 500 m2. 
 Vesipitoisuus ja märkä- ja kuivairtotiheys Troxlerilla tai muulla vastaaval-
la nopealla menetelmällä vähintään kahdesta eri syvyydellä olevasta ker-
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roksesta, määritystiheys 1 kpl / 250 m2. Joka 20. mittaus varmistetaan 
uunikuivauksella. Kuivairtotiheys määritetään koekentästä myös jollakin 
rinnakkaisella menetelmällä (esimerkiksi hiekka- tai vesivolymetrillä) 
Troxler-mittauksen kalibroimiseksi. 
 Vedenläpäisevyyskokeet tehdään laboratoriossa standardin ASTM 
D5084-00 mukaisesti. Kokeita tehdään vähintään kolme jokaista käytet-
tyä seosta kohden. Näistä yhden tuloksen voi hylätä. Jos seoksia tai ta-
voitearvoja on useita, tehdään vastaavasti kaikista ne kolme määritystä. 
Näytteenottokohdat ja Troxler-mittauspisteet on paikattava. 
Kentästä tehtyjen kokeiden tulokset on raportoitava ennen kuin työt alkavat. 
Koekentästä otetaan näytteitä, joista seurataan sekoituksen homogeenisuutta ja 
arvioidaan ennakkokokeiden edustavuutta (rakeisuus, vesipitoisuus) ja joita 
voidaan käyttää rakentamisen aikaisen laadunvalvontatulosten vertailuarvoina. 
Materiaalin homogeenisuuden seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja 
urakoitsijan on ilmoitettava riippumattomalle laadunvalvojalle heti, kun materiaa-
lin koostumuksessa havaitaan muutoksia tai materiaalin seossuhteita muute-
taan. 
Tiivistyskerroksen valmistuttua pidetään päivittäin vastaanottotarkastus, jossa 
todetaan, että tiivistyskerros on rakennettu vaatimusten mukaisesti. Hyväksytty 
työsuoritus oikeuttaa urakoitsijan jatkamaan työtään. 
4.15 Kuivatuskerros 
Pintarakenteen kuivatuskerroksen materiaalina käytetään joko kiviainesta tai 
rengasrouhetta. Rengasrouheen käyttöön on saatava erillinen lupa tilaajalta ja 
ELY-keskukselta. 
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4.15.1 Kuivatuskerros kiviaineksesta 
Kiviaineksesta tehtävän kuivatuskerroksen materiaalina käytetään # 16-32 pes-
tyä salaojasepeliä. Kuivatuskerroksen kokonaispaksuus on vähintään 500 mm. 
Kuivatuskerroksen ylä- ja alapuolelle asennetaan suodatinkangas N2. 
Kuivatuskerroksen levittäminen tehdään kasvattamalla. Kasvattaminen tehdään 
alhaalta ylöspäin. Kuivatuskerroksen levittäminen tulee tehdä siten, että se ei 
riko tai vahingoita alapuolisia rakenteita. Salaojasepelin siirtäminen tiivistysker-
roksen pintaa myöten koneella on kielletty. 
Kuivatuskerroksen laadunvalvonta 
Salaojasepelin rakeisuutta seurataan seulomalla 1 näyte 1 500 itd-m3 kohti. Ra-
keisuuden on pysyttävä ohjealueella. Rakeisuus hyväksytetään kolmella rakei-
suuskäyrällä. 
Kuivatuskerrosta ei tiivistetä erikseen (työkoneiden liikkuminen valmiin pinnan 
päällä riittää). 
4.15.2 Kuivatuskerros rengasrouheesta 
Rengasrouheesta tehtävän kuivatuskerroksen materiaalina käytetään palakool-
taan 3-10 cm henkilöauton tai kuorma-auton renkaista tehtyä rouhetta. Kuiva-
tuskerroksen kokonaispaksuus on vähintään 500 mm. Kuivatuskerroksen ylä- ja 
alapuolelle asennetaan suodatinkangas N2. 
Kuivatuskerroksen levittäminen tehdään kasvattamalla. Kasvattaminen tehdään 
alhaalta ylöspäin. Kuivatuskerroksen levittäminen tulee tehdä siten, että se ei 
riko tai vahingoita alapuolisia rakenteita. Rengasrouheen siirtäminen tiivistys-
kerroksen pintaa myöten koneella on kielletty. 
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Kuivatuskerroksen laadunvalvonta 
Rengasrouheen palakokoa tarkkaillaan silmämääräisesti. Liian suuret palat ja 
kokonaiset renkaat tulee poistaa. Rengasrouheen liukoisuusarvoja seurataan 
laboratoriokokeilla, 1 näyte jokaista 5 000 t:a kohti. Liukoisuusarvojen tulee täyt-
tää tavanomaisen jätteen kelpoisuus kriteerit. Rengasrouhekerroksen vedenlä-
päisevyyden k-arvon on oltava > 1 x 10-3 m/s. 
Kuivatuskerrosta ei tiivistetä erikseen, työkoneiden liikkuminen valmiin pinnan 
päällä riittää. 
4.16 Pintakerros 
Suodatinkankaalla erotetun kuivatuskerroksen päälle tehdään kokonaispaksuu-
deltaan 1 000 mm:n pintakerros, joka rakennetaan vettä pidättävästä luonnon-
maa-aineksesta. Alueelle ei saa muodostua sellaista kasvillisuutta, jonka juuris-
to vaarantaa pintarakenteiden toimivuuden. 
4.16.1 Kasvualustan alaosa 
Salaojakerroksen yläpuolelle tehdään 700 mm:n kerros kasvualustan alaosaksi. 
Kerroksen materiaalina voidaan käyttää puhtaita ylijäämämaita, joista on pois-
tettu yli 300 mm:n kivet. Urakoitsijan tulee osoittaa käyttämiensä maiden puhta-
us. Urakoitsija ei voi tuoda alueelle maita, joiden alkuperäpaikka ei ole tiedossa 
tai jos voidaan epäillä niiden olevan pilaantuneita. 
Kerros voi olla vettä pidättävää luonnonmaa-ainesta. Geoteknisen maalajiluoki-
tuksen mukaan materiaali voi olla siltti- tai hiekkamoreenia tai vastaavaa. Ker-
ros tulee tehdä tasalaatuiseksi sekoittamalla em. materiaalit keskenään. Maalaji 
ei saa olla tasarakeista. 
Käytettävät materiaalit, mahdolliset sekoitussuhteet ja työtavat tulee hyväksyt-
tää ennen kerrosmaa-ainesten siirtämistä rakennuskohteeseen. 
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Kasvualustan alaosa tiivistetään työkoneella yliajamalla vähintään kolme kertaa. 
Valmiin pinnan tasaisuusvaatimus on ± 50 mm. Luiskissa 1:3-1:4 rakenne teh-
dään kasvattamalla sitä alhaalta ylöspäin. Kerroksen ”vyöryttäminen” ylhäältä 
alaspäin on kielletty. Tasaisilla alueilla voidaan rakentaa kasvualusta vyöryttä-
mällä. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää luiskien työaikaiseen vakavuuteen ja estää 
kerrosten liika kostuminen rakennusvaiheessa (eroosio, vettyminen). 
4.16.2 Kasvualustan yläosa 
Kasvukerroksen yläosan on oltava paksuudeltaan vähintään 300 mm. Materiaa-
lina käytetään esimerkiksi lietteestä kompostoitua multaa, johon on sekoitettu 
kivennäismaita (hiekka, siltti ym.). Seossuhteen tulee olla 40/60 (40 % multaa, 
60 % kivennäismaata). Infra RYL 2006:ssa on esitetty kasvualustan ravinnepi-
toisuuden ohjearvot (taulukko 23111:T1, sarake ”kuivat niityt”) ja rakeisuusvaa-
timus liitteiden K8-K11 ohjealueiden mukainen. Kasvualusta tiivistetään kevyesti 
jyräämällä. Pinnan tasaisuusvaatimus on ± 40 mm. Laadunvalvonta tehdään 
Infra RYL 2006b mukaan. Kerroksen tulee olla kuohkea ja vettä läpäisevä. Ker-
roksen tulee täyttää lisäksi seuraavat vaatimukset: 
 ammoniumpitoisuus alle 400 mg/kg 
 orgaanisen aineksen määrä yli 15 % 
 pH 6,5-8,5 
 irtotilavuus alle 1,3 t/m3 (tavoite 0,8-1,1 t/m3). 
Pintakerroksen laadunvalvonta 
Laadunvalvonta tehdään Infra RYL 2006b mukaan. Kerros tiivistetään yliajamal-
la vähintään kolme kertaa. Yli 300 mm:n kivet poistetaan. Valmiin pinnan tasai-
suusvaatimus on ± 40 mm. 
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4.17 Loppuraportti 
Urakoitsija kokoaa rakentamisesta kertyneet materiaali-, tutkimus-, mittaus- ja 
koetulokset yhteen sekä laatii loppuraportin ja laadunvalvonnan loppulausun-
non, jotka se luovuttaa tilaajalle ja riippumattomalle laadunvalvojalle. Mittaustu-
lokset, kerrospaksuudet sekä mittaus- ja näytteenottopisteiden sijainti esitetään 
havainnollisina karttoina. Loppuraportti ja laadunvalvonnan loppulausunto liite-
tään työmaan laatukansioon, joka luovutetaan tilaajalle työn loputtua. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Hintakilpailun kiristyessä ja vaatimuksien kasvaessa laatusuunnitelmien vaiku-
tus korostuu jatkuvasti lisää. Urakan toteuttaminen niin, etteivät kustannukset 
nouse liikaa mutta työn laatu säilyy, käy yhä hankalammaksi. Yleispätevän laa-
tusuunnitelman laatiminen on lähes mahdotonta, kaikkea ei voi kirjata ylös, kos-
ka tämä poistaa urakoitsijalta mahdollisuuden työskennellä heille edullisimmalla 
tavalla. Siksi laatusuunnitelma tuleekin päivittää joka urakan kohdalla uudes-
taan palvelemaan juuri sitä kyseistä työkohdetta. 
Työtä tehdessä esiin nousivatkin kysymykset, mikä oikeastaan tulee kirjata laa-
tusuunnitelmaan ja mikä pitäisi jättää niin sanotun maalaisjärjen varaan. Voi-
daanko enää nykypäivänä luottaa siihen, että toimitaan kaikissa tilanteissa re-
hellisesti ja lopputulosta hyödyttävästi, vai palveleeko päätökset lähinnä omaa 
etua.  
Hyvänä esimerkkinä tästä ovat sanktiot, jotka tilaaja on vuosien kokemuksen 
perusteella todennut tarpeellisiksi. Kypärä ei vain yksinkertaisesti pysy päässä 
ennen kuin siitä on ainakin kerran sakotettu tuntuvasti. Tai voidaanko urakoitsi-
jan työnjohtoa vaatia olemaan paikalla jatkuvasti. Kuitenkin työt menivät use-
amman kerran pahasti pieleen, kun työnjohtaja paikalta uupui. 
Ongelmana ovatkin lähinnä se, että mitä tiukemmin urakoitsijan kädet sidotaan, 
sitä kalliimmaksi työn toteutus aina tulee. Toisaalta taas jo etukäteen ilmoitetut 
vaativat laadunvalvontatoimenpiteet voivat osaltaan karsia epäsopivia urakoitsi-
joita jo tarjouskilpailuvaiheessa. Yhtä kaikki tasapainon löytäminen onkin ehkä 
se vaikein osuus, ja se pitää vielä löytää joka urakan kohdalla erikseen. 
Tähän laatusuunnitelmaan on kerätty kaikki mahdollinen ja mahdoton ja sen 
vuoksi sitä tuskin tullaan tällaisenaan käytössä näkemään, mutta se ei ole tar-
koituskaan. Tarkoituksena on ollut luoda mahdollisimman kattava kokonaisuus, 
joka toimii hyvänä pohjana tulevien urakoiden laatusuunnitelmille. 
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